

**План мероприятий ("дорожная карта")**  
 по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации,  
 включая ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, на территории городского округа «город Избербаш»  
 на 2021-2022 учебный год.

№№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<b>1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение</b>			
1.1. Анализ участия Республики Дагестан в государственной (итоговой) аттестации во всех формах её проведения в 2022 году и постановка основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.			
1.1.1.	Анализ участия Республики Дагестан в организации и проведении ОГЭ и ЕГЭ с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9-х, 11-х кл. в 2020 году	До 01 августа 2021 года	Министерство образования и науки РД ДИРО
1.1.2.	Размещение на региональном сайте по поддержке ОГЭ и ЕГЭ информационно-аналитических материалов по итогам проведения независимых форм ОГЭ (ЕГЭ и ОГЭ)	До 01 сентября 2021 года	ДИРО
1.1.3.	Организация и проведение расширенного заседания Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по вопросу: «Об основных итогах участия Республики Дагестан в государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений в 2020 году в независимых формах (ЕГЭ, ОГЭ), основных задачах и новом составе ГЭК на 2021 год»	Сентябрь 2021 года	Министерство образования и науки РД
1.1.4.	Довести до руководителей образовательных организаций сведения организации «дорожной карты» по организации и проведению диагностических работ в рамках контроля знаний обучающихся по проекту «Я сдам ЕГЭ» в ГО «город Избербаш»	Сентябрь 2021 года	УО, ОУ.

	и обеспечить проведение мероприятий «дорожной карты» в указанные сроки.		
1.1.5.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по созданию базы данных о ЕГЭ и ОГЭ и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	Октябрь 2021 года	Министерство образования и науки РД, ДИРО
1.1.6.	Формирование региональной базы данных:  - о сети пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ (далее – ППЭ); - о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ, ОГЭ в аудиториях ППЭ; - об операторах ППЭ; - о количестве и местах размещения ППЭ ЕГЭ, ОГЭ;	Октябрь-ноябрь 2021 года	Министерство образования и науки РД, ДИРО
1.1.7.	Проведение анкетирования выпускников 9-х, 11-х классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ	Октябрь-ноябрь 2021 года	УО, ОУ
1.1.8.	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы, родительские собрания, классные часы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2021 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ОГЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ	Октябрь-ноябрь 2021 года	УО, ОУ, ДИРО
1.1.9.	Организация и проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам ОГЭ и ЕГЭ	Ноябрь 2021 года, март 2022 года	УО, Муниципальный координатор ЕГЭ
2. Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ОГЭ			

и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году			
2.1	<p>Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ОГЭ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ОГЭ;</li> <li>- о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ;</li> <li>- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах;</li> <li>- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов;</li> <li>- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.</li> </ul>	Октябрь 2021 года – май 2022 года	УО, ОУ, Муниципальный координатор ЕГЭ
2.2.	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ, с различными категориями участников образовательного процесса	Октябрь 2021 года – май 2022года	
2.3.	Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ, ОГЭ с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ОГЭ)	Ноябрь 2021 года	УО, ОУ, Муниципальный координатор ЕГЭ
2.4.	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОУ, организация выпуска школьных СМИ	Ноябрь 2021 года – май 2022 года	УО, ОУ
2.5.	Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов»,	Ноябрь 2021 года – апрель 2022 года	Министерство образования и науки РД, УО, ОУ

	«Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции»		
2.6.	Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» *	Март-июнь 2022 года	УО, ОУ
3. Мероприятия по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ			
3.1.	Организация и проведение пробных экзаменов по математике и русскому языку:		УО, ОУ
	- для выпускников 11-х классов и участников ЕГЭ в основные сроки	Апрель 2022г.	
3.2.	Организация и проведение индивидуального консультирования преподавателей по вопросам организации и проведения подготовки к ГИА и ОГЭ в 2021 году	В течение учебного года февраль-март	ДИРО, УО
3.3.	Организация и проведение муниципального совещания по вопросу организации и обеспечения внутри школьного контроля	Сентябрь 2021 года	УО, ОУ
3.4.	Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ и ЕГЭ учителей-предметников и классных руководителей	Февраль-март 2022 год	УО, ОУ
3.5.	Проведение совещания директоров по учебно-воспитательной работе «Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся в 2020 году. Задачи по подготовке уч-ся 9, 11-х классов в государственной (итоговой) аттестации».	Сентябрь 2021 год	Муниципальный координатор ЕГЭ
3.6.	Мониторинг участия обучающихся 11-х классов в государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ГВЭ и ЕГЭ в 2020-2021уч. году	Январь 2022 год	Муниципальный координатор ЕГЭ. Руководители образовательных учреждений
3.7.	Определение базы данных выпускников 11-х классов.	Октябрь-март 2021-2022 год	Муниципальный координатор ЕГЭ
3.8.	Проведение инструктивного совещания со школьными операторами по формированию РБД	Октябрь-март 2021-2022 год	Муниципальный координатор ЕГЭ
3.9.	Обеспечение образовательных учреждений необходимыми документами	Январь-апрель 2022 года	Муниципальный координатор ЕГЭ

	по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2021 году		
4.1.	Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения в 2021 году государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ЕГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 11-х классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций.	Май 2022 года	Руководители ОУ. Муниципальный координатор ЕГЭ
4.2.	Организация психологического сопровождения школьников в процессе подготовки к ЕГЭ	Декабрь 2021 года	Муниципальный координатор ЕГЭ
4.3.	Организация обеспечения: -организаторов в аудитории	Январь 2022 года	Муниципальный координатор ЕГЭ
4.4.	Обеспечение правопорядка и медицинского обслуживания в ППЭ	Апрель 2022 года	Муниципальный координатор ЕГЭ
4.5.	Работа с РЦОИ по формированию базы данных по участникам ЕГЭ и ГВЭ	В течении года	Муниципальный координатор ЕГЭ
4.6.	Обеспечение готовности ППЭ к началу проведения ЕГЭ, ГВЭ	Май 2022 года	Руководители ОУ, ППЭ
4.7.	Выдача участникам ЕГЭ уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ.	Май 2022 года	Муниципальный координатор ЕГЭ. Руководители образовательных учреждений
4.8.	Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года . Изучение нормативных документов федерального , регионального уровней	Февраль 2022 года	Муниципальный координатор ЕГЭ
4.9.	Подготовка приказов на муниципальном уровне: - «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы		Муниципальный координатор ЕГЭ

	<p>среднего полного общего образования, в 2020-2021 году учебном году»</p> <p>-« Об организации проведения государственной (итоговой ) аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений в 2020-2021 году»</p> <p>- «О назначении ответственного за проведение ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году».</p> <p>- «О назначении операторов по работе с муниципальной базой данных по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2021 году»</p> <p>- Направление предложений об утверждении состава руководителей и организаторов ППЭ</p> <p>- О порядке информирования участников ЕГЭ и их родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ».</p>		
5.1	Формирование региональной базы данных, сдающих ЕГЭ и ГВЭ	январь 2022 года	Муниципальный координатор ЕГЭ. Технический специалист ЕГЭ
5.2.	Получение экзаменационных материалов	В день проведения ЕГЭ	Руководитель ППЭ
5.4.	Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и ГВЭ в 11-х классах ОУ.	В соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ	Муниципальный координатор ЕГЭ. ОУ
5.5	Проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГВЭ и ЕГЭ, а так же сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)	В соответствии с установленными сроками	Муниципальный координатор ЕГЭ. ОУ
5.6.	Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ	В соответствии с расписанием ЕГЭ	Муниципальный координатор ЕГЭ. ОУ
5.7.	Организация работы с выпускниками по составлению апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ	В соответствии с установленными сроками	Муниципальный координатор ЕГЭ. ОУ